Kooperationen im Schulbau über Zuständigkeiten hinweg

Aus den Erfahrungen der Pilotprojekte
der Montag Stiftung für Jugend und Gesellschaft

Montag Stiftung
Jugend und Gesellschaft

	Phase Null **Pädagogisch-räumliche Bedarfsermittlung**	Planung **Leistungsphase 1–5****	Umsetzung **Leistungsphase 6–9****	Phase Zehn **Inbetriebnahme**
Politische Beschlüsse	→ Erste Abstimmung der Maßnahmen mit der Kommunalpolitik	→ Maßnahmenbeschluss Kommunalpolitik → Baubeschluss Kommunalpolitik → Baugenehmigung (Genehmigung LPH 4)		
Externe Begleitung	Pädagogik & Architektur	Architektur & Fachplanung		Pädagogik & Architektur
Zu beteiligende Akteur*innen				
Zuständige Akteur*innen				







* Hochbauamt, Eigenbetrieb oder Schulbaugesellschaft
** Nimmt Bezug auf die Einteilung der Leistungsphasen der Architekt*innen & Ingenieur*innen (HOAI)